

## AGU-NET22 全学ネットワーク機器の切り換えに伴うシステム停止日程表

日程	8月13日	8月14日	8月15日	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
作業内容	【全キャンパス】 主要通信機器移行			【楠元】 無線機器・有線機器置換									【未盛】 無線機器・有線機器置換			-
楠元	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△	△	△ (予備日)	○	○	○	○
未盛	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△ (予備日)	○
名城公園	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日進	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

日程	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
作業内容	【名城公園】 無線機器・有線機器置換							【日進】 無線機器・有線機器置換										
楠元	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
未盛	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
名城公園	△	△	△	△	△	△	△	△ (予備日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日進	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△ (予備日)	△ (予備日)

\* 本作業の影響は有線LANならびに無線LANにおける通信全般（対インターネット接続を含む）となります。

\* 切替作業中は、建屋あるいはフロア単位等で一時的にネットワークへ接続できなくなります。場所によって作業音が発生する可能性があります。

\* WebCampus や各種ホームページなど外部公開しているサーバーへの接続については影響が最小となるよう努力をいたします。

\* 作業日程の詳細については弊所ホームページに記載がありますので参照ください。（<https://www.dpc.agu.ac.jp>）

<凡例>

状態		影響範囲
○	通常稼働	影響なし
△	一部利用不可	通信が不安定・一部の場所や時間帯で通信できない
×	利用不可	全面的に利用不可

ネットワーク停止時間を最小限に抑えられるよう努力いたします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】 情報推進部 情報基盤課（日進-1613～1615・楠元-1603）